

工 事 打 合 簿

発 議 者	☐ 発注者 ☒ 受注者	発議年月日	令和 年 月 日
発 議 事 項	☐ 指示 ☒ 協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 届出 ☐ その他()		
工 事 名			
(内容)			
現場閉所(休息)による週休2日促進工事の対象期間について			
本工事の対象期間を下記のとおりとしたく、「袖ヶ浦市週休2日促進工事試行要領(営繕工事)」の「第6条(現場閉所(現場休息)の確認方法等)」の規定に基づき協議いたします。			
現場着手日	2023年6月26日		
現場完了日(予定)	2023年12月11日		
うち控除日	3 日 (夏季休暇・年末年始休暇等)		
対象期間	166 日		
4週8休相当 現場閉所日(休息)目安	48 日		
添付図 1 葉、その他添付図書 現場閉所(休息)予定日がわかる工程表			
処 理 ・ 回 答	発 注 者	上記について ☐ 指示 ☐ 承諾 ☐ 協議 ☐ 通知 ☐ 受理 します。 ☐ その他() 承諾して打合せ簿を返却します。 令和 年 月 日	
	請 負 者	上記について ☐ 了解 ☐ 協議 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 届出 します。 ☐ その他() 会社名 令和 年 月 日	

(注) 打合せのつど2部作成し、
各々保管する。

総括監督員	主任監督員	監 督 員	監 督 員	現 場 代 理 人	主任(監理) 技 術 者