社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和04年12月15日

計画の名称	袖ケ浦市における防災・安全対策強化に貢献する下水道整備（Ⅲ期）（防災・安全）（重点）														
計画の期間	令和０３年度　～　令和０７年度　(5年間)												重点配分対象の該当	○	
交付対象	袖ケ浦市														
計画の目標	下水道整備を促進し、生活環境の安心・安全に貢献する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	198	A	198	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）			0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	下水道の重要な幹線のうち、地震時にも下水道としての機能が確保できている割合（機能確保率）を94%（令和3年度）から99%（令和7年度）に上昇させる。			
	重要な管きょの機能確保率 重要な管渠のうち耐震化または減災対策が行われている延長（ｋｍ）／重要な管渠のうち耐震化または減災対策実施予定延長（ｋｍ）	94%	96%	99%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○

案件番号：　0000441734

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R03	R04	R05	R06	R07	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	袖ケ浦市	直接	－	管渠（汚水）	改築	横田第一汚水幹線整備（地震対策）	圧送管二条化	袖ケ浦市	■	■	■	■	■	110		策定済
		総合地震対策計画																	
	A07-002	下水道	一般	袖ケ浦市	直接	－	管渠（汚水）	新設	北部汚水幹線他整備（地震対策）	人孔浮上対策	袖ケ浦市	■	■	■	■	■	24		策定済
		総合地震対策計画																	
	A07-003	下水道	一般	袖ケ浦市	直接	－	管渠（汚水）	新設	南部汚水幹線他整備（地震対策）	避難所MHトイレ　人孔浮上対策	袖ケ浦市	■	■	■	■	■	45		策定済
		総合地震対策計画																	
	A07-004	下水道	一般	袖ケ浦市	直接	－	管渠（汚水）	新設	中央汚水幹線他整備（地震対策）	人孔浮上対策	袖ケ浦市	■	■	■	■	■	19		策定済
		総合地震対策計画																	
											小計						198		
											合計						198		

案件番号： 0000441734

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R03	R04			
配分額（a）	13	15			
計画別流用増△減額（b）	0	0			
交付額（c=a+b）	13	15			
前年度からの繰越額（d）	0	8			
支払済額（e）	5	0			
翌年度繰越額（f）	8	0			
うち未契約繰越額(g)	8	0			
不用額（h = c+d-e-f）	0	23			
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	61.53	100			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					