令和3年9月26日時点

議題（2） 資料2－1

袖ケ浦市市制施行30周年メインイベント　準備詳細スケジュール（案）

分野	内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月 上旬	10月 中旬	10月 下旬	11月 上旬	11月 中旬	11月 下旬	12月 上旬	12月 中旬	12月 下旬	1月 上旬	1月 中旬	1月 下旬	2月 上旬	2月 中旬	2月 下旬
全体運営・コロナ対策	ドイツ村関係			ドイツ村入場等打合せ							※随時打合せ（役割分担表作成）						除草・退出路整備契約					
	来賓関係													来賓事前案内				来賓正式案内				
	自治会関係																平岡地区・市内回覧・区長挨拶					
	駐車場関係										事前連絡			申請書類提出				関係者駐車券発送				
	コロナ対策										コロナ対策計画策定			県への事前協議			コロナ対策マニュアル作成					
	来場者事前登録											登録フォーム決定		登録フォーム作成・テスト			事前登録受付開始（1/〇～）					
	職員スタッフ関係													職員依頼・役割分担・マニュアル作成				市職員スタッフ説明会				
	弁当・飲料水等													事前申込			個数等確定・発注					
	備品関係													備品一覧作成（各課依頼）				備品会議室搬入				
	ゴミ・清掃													事前予約			ゴミ収集・翌日清掃契約			翌日清掃		
	イベント保険													電話予約・契約準備			保険申込			保険支払		
	警備委託										事前予約			事前打合せ・現地立会			警備計画書提出		警備契約			
	警察協議										移動交番依頼		警備課・交通課・地域課事前協議				文書による正式協議			信号操作		
	ステージ設営委託							仕様等検討			見積もり・事業者決定			現地打ち合わせ				契約・現地立会		現地設営・撤去		
	動画配信							仕様等検討			見積もり・事業者決定			現地打ち合わせ								
	司会										司会依頼			現地打ち合わせ			事前打合せ・契約		最終打合せ			
オープニング	袖高吹奏楽部							事前相談			事前打合せ			現地打ち合わせ			内容確定			リハーサル・本番		
	記念動画																					
ガウラのWedding Party!スカイランタン	着ぐるみ							仕様書作成・見積もり			契約・発注　作成						納品					
	Wedding Party!							内容詳細検討			参加者公募（11/1～11/30）			選考	事前打合せ		衣装等準備・調整			本番		
	スカイランタン										内容詳細検討			個数等決定			事前申込開始（1/〇～）			本番		
アーティストライブ	アーティストライブ							事前相談			詳細相談			現地打ち合わせ			契約					
	音響・照明・ディスプレイ等							仕様等検討			見積もり・事業者決定			現地打ち合わせ			契約					
花火	花火							仕様等検討			見積もり・事業者決定			現地打ち合わせ			火薬類許可申請		花火契約・現地立会・関係者挨拶			
	花火（消防団）										消防団事前要請			事前打合せ			催物開催届		現地立会			
広報・PR	ポスター										事業者選定		事業者決定	デザイン作成		印刷		納品・掲出				
	チラシ（招待券付）										事業者選定		事業者決定	デザイン作成		印刷		納品・掲出		2/1チラシ折込		
	広報紙	記念事業告知開始												イベント概要告知スタート			事前登録開始告知					
	ホームページ・SNS	記念事業告知開始												イベント概要告知スタート			事前登録開始告知					
実行委員会総会・役員会		4/23 設立総会			7/14 第1回役員会					10/〇 第2回役員会					12/19 第3回役員会					2/5 メインイベント		
実行委員会プロジェクトチーム・シティプロモーション戦略プロジェクトチーム		4/1～市民	5/30 第1回プロジェクトミーティング	6/13 第2回プロジェクトミーティング	7/11 第3回プロジェクトミーティング		9/26 第4回プロジェクトミーティング		10/17 第5回プロジェクトミーティング			11/21 第6回プロジェクトミーティング			12/19 第7回プロジェクトミーティング			1/23 第8回プロジェクトミーティング		2/5 メインイベント		