
計画

実施

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　下水道事業

番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 （延長・面積等） H23 H24 H25 H26 H27 H28

計画 545

実施 555

計画 52

実施 37

合計 597

592

A1-1-1

A1-1-11

下水道

下水道

一般

２９年度

市ホームページに掲載

　　策定主体にて評価を実施し、その結果を基に、学識経験者等により構成された下水道事業運営審議会により、第
三者からの意見を聴取

№1　袖ケ浦処理区

一般

袖ケ浦市
奈良輪第一汚水幹線整備（未普及
解消）

区画整理地区　幹線・枝
線L=9,500m

袖ケ浦市

幹線・枝線L=850m新設

新設汚水―

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

全体事業費
（百万円）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ Ｃ

袖ケ浦市における生活環境の改善

平成２３年度　～　平成２７年度　（５年間） 袖ケ浦市

汚水排水施設を整備することにより、水環境や生活環境の改善・公共用水域の水質保全を図る。

①袖ケ浦駅海側汚水管整備実施率０％（H23）から１００％（H27）とし、完了させる。
②椎の森地区の汚水管整備実施率を34.5%(H23)から45.0%(H27)とする。

②下水道による汚水管整備率（椎の森地区）

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価（中間評価）の実施体制

①下水道による汚水管整備率（袖ケ浦駅海側）

汚水管整備完了済み面積（ha）／汚水管を実施すべき面積（ha）

汚水管整備完了済み面積（ha）／汚水管を実施すべき面積（ha）

（H25末）（H23当初） （H27末）

0% 50% 100%

34.5% 34.5% 45.0%

直接

袖ケ浦市 直接 ― 汚水

平成30年1月16日

袖ケ浦市
久保田第一汚水幹線整備（未普及
解消）

597百万円 00 0.0%

0.0%

597百万円

592百万円 592百万円 0 0

要素となる事業名

（事業箇所）

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

市町村名



Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27 H28

計画

実施

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接 H23 H24 H25 H26 H27 H28
計画

実施

合計

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 100%
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値 99%

最終目標値 45%
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 59%

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・H28年度以降、整備工事を継続して行うことで、早期の整備完了を目指す。
・東京湾流域別下水道総合計画の状況を踏まえ、新たな放流水水質基準（放流水質基準の強化）などの具体的な方向性が示されてから、処理場における長寿命化及び高度処理化に取り組んでいく。

・袖ケ浦駅海側区画整理地内の汚水管が概成したことにより、地域の住宅開発が進み、良好な住環境整備に貢献している。
・椎の森工業団地Ⅱ期地区の汚水管は、整備率59％となった。なお、進出企業の操業開始に合わせ、供用開始予定としている。

47.62ha/48ha＝0.992083≒0.99
県工事である、都市計画道路高須箕輪田線JRアンダーパス事業との調整から、汚水管整備区域の一部を翌年
度以降に実施することとなったため実績値が減となった。

38.38ha/65ha＝0.590461538≒0.59
県工事である椎の森工業団地Ⅱ期地区造成工事の進捗に併せ、効率的に施工したことで目標値を上回ること
が出来た。

なし

なし

番号

一体的に実施することにより期待される効果

要素となる事業名 市町村名事業者
省略

事業内容

要素となる事業名 市町村名
事業実施期間（年度）

事業実施期間（年度）

指標②（椎の森
地区の汚水管整
備実施率）

番号 事業者
省略 事業内容

指標①（袖ケ浦
駅海側汚水管整
備実施率）

一体的に実施することにより期待される効果

全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

・海側地区の汚水管整備後、順次供用を開始したことで、宅地整備が進み、街並みが形成され始めている。
・椎の森工業団地における汚水管整備を進めたこともあり、平成29年3月末に７区画分の分譲地が売却された。

全体事業費
（百万円）工種



計画の名称 袖ケ浦市における生活環境の改善
計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 袖ケ浦市

（参考図面）水の安全・安心基盤整備

交付対象

No.1袖ケ浦処理区（事業計画区域）

No.2奈良輪第一排水区計画図

本整備計画対象事業

A1-2-2・C-2-2奈良輪第二雨水幹線

袖ケ浦駅海側
土地区画整理
事業

A1-2-3・C-2-3奈良輪第六雨水幹線

A1-1-1奈良輪第一汚水幹線

A1-2-1・C-2-1奈良輪第一雨水幹線

A1-2-4 奈良輪ポンプ場

Ｐ

JR袖ケ浦

A1-1-2南部汚水幹線

A1-1-5蔵波台汚水幹線

A1-1-4蔵波第一汚水幹線

JR長浦駅

Ｔ

A1-1-3北部汚水幹線

A1-1-8、-9、-10袖ケ浦終末処理場

JR内房線

A1-1-7南部汚水幹線

　

　

　

　

　

　 Ｐ

Ｔ

下水道法による事業計画区域

奈良輪第一排水区域

既設幹線

奈良輪ポンプ場

袖ケ浦終末処理場

袖ケ浦駅海側土地区画整理区域

総合地震計画路線

新設(赤)

改築(緑)

総合地震計画
(第二期)策定
路線(青)

A1-1-7放流幹線

A1-1-7北部汚水幹線

A1-1-6放流幹線

その他関連する事業

A1-1-11久保田第一汚水幹線


