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令和７年７月１０日

文部科学大臣　殿

千葉県　袖ケ浦市

市長　粕谷　智浩

１． 施設整備計画の名称

袖ケ浦市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和５年度～令和６年度（２年間）

袖ケ浦市教育委員会

　担当部署：教育総務課　教育施設班

　担当者：櫻井

　電話：０４３８－６２－３６９９

　メールアドレス：sode28@city.sodegaura.lg.jp

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

施設整備計画の事後評価について



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

①令和７年６月２５日開催の教育委員会委員協議会にて事後評価に対する意見を徴取。
②事後評価の内容については、本市のホームページにて公表。

　令和５年度～令和６年度施設整備計画はすべて計画通りに実施することができた。今後の計画に
ついても、各事業の優先度を踏まえつつ計画的に実施していくこととしたい。

令和7年6月25日

該当なし



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

　令和５年度一般会計補正予算（強靭）で交付金を受けた大規模改造事業（トイレ）【根形中学校便
所改修工事・蔵波中学校技術教室棟便所改修工事】及び大規模改造事業（空調）【中川小学校職
員室エアコン更新工事・蔵波小学校特別教室エアコン更新工事】について計画どおり完了し、児童・
生徒等の衛生的な教育環境を整備するとともに、災害時の避難所としての機能の強化を図ることが
できた。
　また、令和５年度一般会計補正予算（本省繰越）で交付金を受けた太陽光発電等事業【昭和中学
校太陽光発電設備設置工事（Ⅰ期工事）】についても計画どおり完了し、省エネルギー化、脱炭素
社会への貢献、教育環境の向上を図ることかできた。

該当なし

該当なし

該当なし



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

中川小学校 （４） 06 大規模改造（空調） 校 - R4.4～R4.8 R6.8.9

蔵波小学校 （４） 06 大規模改造（空調） 校 - R4.4～R4.7 R6.7.19

根形中学校 （４） 06 大規模改造（トイレ） 校 - R6.6～R6.12 R6.12.27

蔵波中学校 （４） 06 大規模改造（トイレ） 校 - R6.6～R6.12 R6.12.27

昭和中学校 （４） 34 太陽光発電等 - - R6.12～R7.3 R7.3.21

学校等の名称
事業
区分

目標
備考

（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

整備方針

事業完了
年月日


