

# 計画策定スケジュール

資料3-3

## 地球温暖化対策実行計画策定スケジュール

日程	会議等名称	内容
令和5年3月まで	基礎調査	基礎調査、アンケート等
策定の考え方		
7月11日	政策調整会議	計画骨子案について
7月19日	政策会議	
8月10日	環境審議会	
		施策の取りまとめ等
		市内企業との意見交換
10月2日	環境審議会	経過報告
計画素案及びパブリックコメント		
11月7日	政策調整会議	計画素案について パブリックコメントの実施について
11月14日	政策会議	
12月上旬予定	環境審議会	パブリックコメント実施の報告
12月20日	全員協議会	
12月下旬	パブリックコメント開始	
令和6年1月下旬	パブリックコメント終了	
計画案の修正～確定・公表		
		パブリックコメント回答案作成
2月13日	政策調整会議	パブリックコメント回答案及び計画案 の修正について
2月20日	政策会議	
(政策会議後)	パブリックコメント実施結果の公表	
3月上旬予定	環境審議会	計画について諮問・答申
3月22日	全員協議会	計画の策定について報告
3月31日	公表	