

## 袖ヶ浦市情報化推進計画2016 施策一覧

ページ番号	施策番号	施策名	担当課等名	平成29年度進捗状況	特記事項
1	①-01	市内公共施設等におけるWi-Fi設備の導入	企画課 各施設所管課	○	
2	①-02	行政情報のオープンデータ化の取組	行政管理課 秘書広報課	○	公共施設に係るオープンデータの一般開放を開始したことから、活動目標を達成
3	①-03	スマートフォンアプリを利用した行政サービスの拡充	行政管理課他	△	施策全体の再検討を開始したことから、アプリ導入に向けた方針決定に至らなかったため
4	①-04	マイナンバーカードの利用拡大の検討	総務課 行政管理課	○	
5	②-01	マイナポータルの有効活用等の検討	行政管理課他	○	マイナポータルを活用し、市民が自身の情報を閲覧できるシステムの運用を開始したことから、活動目標を達成
6	②-02	住民票等のコンビニ交付の導入	市民課	○	
7	②-03	地方公営企業会計移行に伴う企業会計システムの導入	下水対策課	○	
8	②-04	庁内サーバーの統合の推進	行政管理課	○	
9	②-05	基幹情報システムの更新	行政管理課	○	
10	②-06	統合型地図情報システム（Web-GIS）の更新	行政管理課 関係各課	○	
11	②-07	介護保険事務処理システム・認定支援システムの更新	高齢者支援課	○	②-05基幹情報システムの更新に統合して施策を推進することに決定
12	③-01	情報リテラシー研修の実施・充実	行政管理課	○	
13	④-01	情報セキュリティ対策の継続	行政管理課	△	情報セキュリティ監査、セキュリティ研修は実施しているが、情報セキュリティポリシーを始めとする情報セキュリティに関する規程等の見直しは、基幹情報システムの更新や庁舎整備を踏まえた検討に時間を要し、見直しに至らなかったため
14	④-02	ICT-BCP（情報部門の業務継続計画）の見直し	行政管理課	○	

## 進捗状況記号説明

○ … 計画通り進捗している

△ … 計画の遅延が生じている