

# 平川地区幼保連携推進事業の 進捗状況について

---

第4回子ども・子育て支援会議

## (1)今年度の取組み

令和4年 9月	令和3年度に策定した「市立幼保施設のあり方に関する方針」に基づき「平川地区幼児教育・保育施設整備計画」策定
令和4年10月	平川地区の幼児教育・保育施設を利用している児童の保護者を対象に整備計画に関するチラシの配布及び説明会の開催
令和4年10月	平川地区の住民を対象に整備計画に関するチラシの地区回覧及び地区説明会の開催
令和4年12月	整備計画に基づく平川地区認定こども園整備運営法人の公募開始
令和5年 2月	2法人からの応募・事業提案に対し審査・選定を行い、平川地区認定こども園の整備運営法人を決定

## (2) 平川地区認定こども園整備運営法人の概要

施設種別	幼保連携型認定こども園
整備予定地	袖ヶ浦市百目木公園用地内
整備運営法人	社会福祉法人 どころんこ会
認可定員	120人（保育 0歳6人、1・2歳各12人、3～5歳各15人） （教育 3～5歳各15人）
開園予定時間	7時～20時
子ども・子育て支援事業(予定)	延長保育、一時保育、預かり保育、子育て支援センター
開園時期(予定)	令和7年4月

### (3) 平川地区認定こども園の整備予定地

広域



拡大



## (4) 今後のスケジュール(予定)

令和5年度上半期	整備運営法人の決定に伴う認定こども園整備計画及び吉野田保育所・中川幼稚園の閉園等に係る説明会
令和5年度末～令和6年度末	認定こども園整備工事・認可手続き等
令和7年3月	吉野田保育所閉所
令和7年4月	平川地区認定こども園開園
令和8年3月	中川幼稚園閉園