

令和6年第2回（6月招集）袖ヶ浦市議会定例会追加議案

袖 ヶ 浦 市

目 次

議案番号	件 名	頁
議案第 1 0 号	契約の変更について（袖ヶ浦市庁舎整備工事）	5

議案第 10 号

契約の変更について

市は、令和 5 年第 1 回（2 月招集）議会定例会議案第 27 号において、議決を得た契約を次のとおり変更する。

令和 6 年 6 月 25 日提出

袖ヶ浦市長 粕谷 智 浩

記

- 1 原 契 約 の 名 称 袖ヶ浦市庁舎整備工事
- 2 原 契 約 の 相 手 方 千葉市中央区新町 1000 番地
大成建設株式会社 千葉支店
執行役員支店長 廣瀬 淳一
- 3 変 更 後 の 契 約 金 額 6,908,143,000 円（消費税及び地方消費税込み）
（今回変更による増額 159,324,000 円）

提案理由

袖ヶ浦市庁舎整備工事について、物価上昇に伴うインフレスライドの適用及び事前に調査又は確認できず各工事の施工段階で判明した追加工事や仕様書の見直しによる工事費の削減に係る設計図書等の変更に伴い、契約金額を変更するため、袖ヶ浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 46 年条例第 34 号）第 2 条の規定により、議会の議決を求めるものである。