第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	災害情報等伝達手段確保事業	NO.	73
担当所属	防災安全課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	電波法の改正に伴い、本市が使用する現行のアナログ方式による固定系防災行政無線をデジタル方式に更新するとともに、移動系防災行政無線について更新・拡充を行います。また、災害時に必要な情報が市民に行き届くよう、避難所へのWi-Fi整備をすすめるとともに、SNSや回覧板等の活用など、様々な周知方法について検討します。
------	---

【事業計画】

	R2年度	R3年度	R4年度
事業計画	【固定系】屋外拡声子局（75局）整備、再送信子局（1局）整備 【移動系】移動系防災行政無線をIP無線に更新・拡充 避難所へのWi-Fi整備について調査、検討	【固定系】屋外拡声子局（30局）整備、戸別受信機更新 避難所へのWi-Fi整備	避難所へのWi-Fi整備
事業実績	【固定系】屋外拡声子局（82局）整備、再送信子局（1局）整備 【移動系】移動系防災行政無線をIP無線に更新 避難所へのWi-Fi整備【13箇所（教育委員会）で整備】		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R2年度	R3年度	R4年度	合計
計画	事業費	405,554	258,724	8,447	672,725
	一般財源	16,454	12,924	8,447	37,825
	特定財源	389,100	245,800	0	634,900
実績	事業費	314,226	0	0	314,226
	一般財源	12,964			12,964
	特定財源	301,262			301,262

【評価指標】

成果指標						活動指標							
名称	単位	現状値	R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値	R2年度	R3年度	R4年度		
①			計画			①	固定系防災行政無線デジタル化工事進捗率	%		計画	65	100	
			実績							実績	65		
②			計画			②	Wi-Fi整備避難所数	箇所	2 (H30)	計画		4	6
			実績							実績	15		
③			計画			③				計画			
			実績							実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R2年度	A	継続	地震等の大規模災害発生時の迅速かつ正確な情報伝達のため、同報系防災行政無線のデジタル方式の更新整備工事や、移動系防災行政無線を簡易無線機能付IP無線への更新を進め、災害時の情報伝達手段の確保に努めた。避難所へのWi-Fi整備については、教育委員会の小中学校無線LAN整備工事により実施しており、また、他の避難所についても、NTTDコモと災害時における指定避難所へのWi-Fiサービスの提供について確認を行った。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	震災対策備蓄倉庫管理事業	NO.	74
担当所属	防災安全課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	有事に最低限必要な食糧や飲料水等の備蓄や防災資機材等の適正な管理に努め、計画的な更新と充足を行います。
------	---

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	非常用食糧等の更新 防災資機材購入	非常用食糧等の更新 防災資機材購入 震災対策備蓄倉庫外壁等改修工事	非常用食糧等の更新 防災資機材購入
事業実績	非常用食糧等の更新 防災資機材購入		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	4,851	28,079	4,215	37,145
	一般財源	4,587	27,815	3,951	36,353
	特定財源	264	264	264	792
実績	事業費	15,030	0	0	15,030
	一般財源	4,334			4,334
	特定財源	10,696			10,696

【評価指標】

成果指標						活動指標							
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 備蓄食糧量	食	56,000 (H30)	計画	56,400	56,800	57,200	① 備蓄倉庫点検回数	回	6 (H30)	計画	6	6	6
			実績	56,400						実績	6		
②			計画				② 備蓄食糧等更新回数	回	1 (H30)	計画	1	1	1
			実績							実績	1		
③			計画				③			計画			
			実績							実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	A	継続	有事に備え、非常用食糧や飲料水等の備蓄や、防災資機材等の適正な管理を進めた。 令和元年房総半島台風での教訓や新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、停電時に備えた発電機や感染症対策の資機材等を今後も継続的に備蓄していく必要がある。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	自主防災組織支援事業	NO.	75
担当所属	防災安全課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	地域において「共助」の中核をなす自主防災組織の結成を促進するとともに、自主防災組織への資機材の貸与や防災訓練を実施し、地域防災力の向上を図ります。
------	---

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	組織結成の促進 防災資機材の貸与、更新 防災訓練指導の実施 リーダー研修会の開催	組織結成の促進 防災資機材の貸与、更新 防災訓練指導の実施 リーダー研修会の開催	組織結成の促進 防災資機材の貸与、更新 防災訓練指導の実施 リーダー研修会の開催
事業実績	組織結成の促進 防災資機材の貸与、更新 防災訓練指導の実施		

【投入コスト】

単位：千円

	年度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	1,408	1,358	1,258	4,024
	一般財源	783	758	708	2,249
	特定財源	625	600	550	1,775
実績	事業費	915	0	0	915
	一般財源	513			513
	特定財源	402			402

【評価指標】

成果指標							活動指標						
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 自主防災組織の結成数	組織	74 (H30)	計画	76	77	78	① 自治会に対する出前講座	回	3 (H30)	計画	3	3	3
			実績	76						実績	2		
② 自主防災組織の防災訓練実施数	組織	69 (H30)	計画	70	71	72	② リーダー研修会実施回数	回	1 (H30)	計画	1	1	1
			実績	35						実績	0		
③			計画				③			計画			
			実績							実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	(A)	継続	自主防災組織の結成数は計画値を満たしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、リーダー研修会が中止となった。また、自主防災組織の訓練も開催を中止した組織が多く、防災訓練実施数は計画値を下回った。今後も、地域防災力の向上を図るため、引き続き、自主防災組織の結成を支援するとともに、自主防災組織の訓練等の活動の活性化に努める必要がある。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	防災訓練事業	NO.	76
担当所属	防災安全課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	大規模災害に備え、市及び関係機関が連携し、地域住民と一体となった実践的な防災訓練を実施し、防災体制の強化及び防災意識の向上を図ります。
------	---

【事業計画】

	R2年度	R3年度	R4年度
事業計画	地区別防災訓練の実施 自主防災組織、消防団、災害対策コーディネーターの連携による研修会、訓練の実施	地区別防災訓練の実施 HUG訓練、自主防災組織、消防団、災害対策コーディネーターの連携による訓練、シェイクアウト訓練の実施	総合防災訓練の実施 自主防災組織、消防団、災害対策コーディネーターの連携による研修会、訓練の実施
事業実績	職員を対象とした避難所開設訓練 職員参集・安否確認訓練 シェイクアウト訓練		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R2年度	R3年度	R4年度	合計
計画	事業費	143	759	143	1,045
	一般財源	143	759	143	1,045
	特定財源	0	0	0	0
実績	事業費	0	0	0	0
	一般財源	0			0
	特定財源	0			0

【評価指標】

成果指標						活動指標							
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 総合防災訓練参加者	人	434 (H29)	計画実績			450	① 防災訓練の実施	回	1 (H30)	計画実績	1	1	1
② 地区別防災訓練参加者	人	310 (H30)	計画実績	320	320		②			計画実績			
③			計画実績	0			③			計画実績			

【評価】

評価	今後の方向性	説明・理由
R2年度 (A)	継続	新型コロナウイルス感染症の影響により、室内で多数の者が集まり行う地区別防災訓練の開催を次年度に延期し、本年度にあっては、外部(一般市民)より不特定多数の参加者を募らない形で訓練を実施することとし、職員を対象とした避難所開設訓練、職員参集・安否確認訓練及び全市民を対象としたシェイクアウト訓練に内容を変更して実施した。 引き続き、大規模災害に備えて、防災体制の強化及び防災意識の向上を図るため、市及び関係機関が連携し、地域住民と一体となった実践的な防災訓練を継続して実施していく必要がある。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	災害対策コーディネーター養成事業	NO.	77
担当所属	防災安全課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	地域防災における「共助」への取組み支援の一環として、防災ボランティアのリーダーとなる人材の養成を行い、地域防災力の向上を図ります。
------	---

【事業計画】

	R2年度	R3年度	R4年度
事業計画	養成講座開催 スキルアップ講座受講推進 自主防災組織、消防団、災害対策コーディネーターの連携による研修会の実施	養成講座開催 スキルアップ講座受講推進 自主防災組織、消防団、災害対策コーディネーターの連携による研修会の実施	養成講座開催 スキルアップ講座受講推進 自主防災組織、消防団、災害対策コーディネーターの連携による研修会の実施
事業実績	養成講座開催 スキルアップ講座受講推進 自主防災組織、消防団、災害対策コーディネーターの連携による訓練の実施(長浦地区)		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R2年度	R3年度	R4年度	合計
計画	事業費	374	374	374	1,122
	一般財源	188	188	188	564
	特定財源	186	186	186	558
実績	事業費	347	0	0	347
	一般財源	174			174
	特定財源	173			173

【評価指標】

成果指標							活動指標						
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 災害対策コーディネーター養成講座受講者数	名	27 (H30)	計画	30	30	30	① 養成講座開催	コース	1 (H30)	計画	1	1	1
			実績	18						実績	1		
②			計画				②			計画			
			実績							実績			
③			計画				③			計画			
			実績							実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R2年度	(A)	継続	災害対策コーディネーター養成講座については、新型コロナウイルス感染症対策のため受講者の募集定員を減らして開催し計画値を下回ったものの、新たに18名が県の認定を受けることができた。引き続き、地域防災における「共助」への取組み支援の一環として、防災ボランティアのリーダーとなる災害対策コーディネーターの養成を行い、地域防災力の向上を図ることが必要である。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	防災体制の強化	NO.	78
担当所属	防災安全課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	大規模地震時に市単独で対処することが困難な事態が想定されるため、あらかじめ千葉県や他市町村、防災関係機関と、相互応援の体制を整えるとともに、災害時には円滑な応急対策活動が行えるよう、相互に協力し緊密な連携を図ります。 災害発生時の避難所等のあり方について検討を行い、必要な対策に取り組みます。
------	---

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	災害時応援協定の締結 防災体制の検証・見直し 避難所等のあり方見直し	災害時応援協定の締結 防災体制の検証・見直し 避難所等のあり方見直し	災害時応援協定の締結 災害時受援計画の策定
事業実績	災害時応援協定の締結 防災体制の検証・見直し(令和元年房総半島台風の検証報告) 避難所等のあり方見直し(コロナ対応)		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	528	528	5,528	6,584
	一般財源	528	528	5,528	6,584
	特定財源	0	0	0	0
実績	事業費	528	0	0	528
	一般財源	528			528
	特定財源	0			0

【評価指標】

成果指標							活動指標							
名称		単位	現状値	R2年度	R3年度	R4年度	名称		単位	現状値	R2年度	R3年度	R4年度	
①			計画				①	災害時応援協定の締結件数	件	47 (H30)	計画	49	50	51
				実績							実績	57		
②			計画				②				計画			
				実績							実績			
③			計画				③				計画			
				実績							実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	A	継続	令和元年房総半島台風の経験を踏まえた災害時応援協定の締結を進め、相互応援の体制の更なる強化を図った。また、同台風の災害対応についての検証を行い、抽出された課題に対する対応策について取り組みを進めた。 次年度の地域防災計画の改訂で、その課題等に対する対応策等についても反映していくなど、引き続き、防災体制の強化を進めていく必要がある。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	災害時要援護者避難支援対策事業	NO.	79
担当所属	防災安全課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	災害時に自力または家族の支援だけでは避難が困難な方を対象として、安否確認や避難支援などの支援体制の充実を図ります。
------	---

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	提供情報の更新 民生委員、区等自治会への情報提供 安否確認訓練 福祉避難所運営訓練 制度周知	提供情報の更新 民生委員、区等自治会への情報提供 安否確認訓練 福祉避難所運営訓練 制度周知	提供情報の更新 民生委員、区等自治会への情報提供 安否確認訓練 福祉避難所運営訓練 制度周知
事業実績	提供情報の更新 民生委員、区等自治会への情報提供 制度周知		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	0	0	0	0
	一般財源	0	0	0	0
	特定財源	0	0	0	0
実績	事業費	0	0	0	0
	一般財源	0			0
	特定財源	0			0

【評価指標】

成果指標							活動指標						
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 福祉避難所指定施設数	箇所	19.0	計画	19	19	19	① 提供情報更新回数	回	1 (H30)	計画	1	1	1
			実績	19						実績	1		
② 福祉避難所運営訓練	回	1 (H30)	計画	1	1	1	②			計画			
			実績	0						実績			
③			計画				③			計画			
			実績							実績			

【評価】

評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度 (A)	継続	同意方式及び手上げ方式により、災害時要援護者台帳を整理し、避難支援者となる民生委員・自治会等に更新した名簿を提供した。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、緊急事態宣言が発出されたことから、令和3年2月に予定していた高齢者施設や障がい者施設等の職員を対象とした福祉避難所運営訓練の開催は中止としたが、引き続き、災害時に自力又は家族の支援だけでは避難が困難な方を対象とした安否確認や避難支援などの支援体制の充実を図っていく必要がある。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	防犯灯設置管理事業	NO.	80
担当所属	防災安全課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	夜間の通行における不安の解消と犯罪の発生抑止のため、防犯灯の適切な設置と維持管理を実施します。
------	---

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	防犯灯の維持管理 地域の要望等による防犯灯の新設	防犯灯の維持管理 地域の要望等による防犯灯の新設	防犯灯の維持管理 地域の要望等による防犯灯の新設
事業実績	要望等による防犯灯の新規設置数：9基 道路照明灯からの切替（移管）：7基 開発行為による寄附：5基 袖ヶ浦駅海側区画整理：10基 計 31基		

【投入コスト】

単位：千円

	年度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	27,549	27,263	27,263	82,075
	一般財源	27,439	27,263	27,263	81,965
	特定財源	110	0	0	110
実績	事業費	25,084	0	0	25,084
	一般財源	24,974			24,974
	特定財源	110			110

【評価指標】

成果指標						活動指標								
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	
①			計画				①	防犯灯の設置数	基	5,223 (H30)	計画	5,303	5,383	5,463
			実績								実績	5,301		
②			計画				②				計画			
			実績								実績			
③			計画				③				計画			
			実績								実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	A	継続	防犯灯の設置については、区等自治会からの設置要望により現地確認を行い、必要箇所に設置することができた。また、維持管理については、鋼管柱等の撤去及び灯具の移設等を行った。今後も引き続き、夜間の通行における不安の解消と犯罪の発生抑止のため、防犯灯の適切な設置と維持管理を実施する必要がある。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	防犯対策推進事業	NO.	81
担当所属	防災安全課	関連所属	管財契約課

【事業内容】

事業内容	市内全域における犯罪の発生抑止のため、街頭防犯カメラの設置及び適切な維持管理を実施します。
------	---

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	街頭防犯カメラの設置 生活安全メール等による犯罪発生状況等の周知 市公用車へのドライブレコーダーの設置	街頭防犯カメラの設置 生活安全メール等による犯罪発生状況等の周知 市公用車へのドライブレコーダーの設置	街頭防犯カメラの設置 生活安全メール等による犯罪発生状況等の周知 市公用車へのドライブレコーダーの設置
事業実績	街頭防犯カメラの設置：2箇所4台設置 生活安全メール等による犯罪発生状況等の周知：生活安全メール送信件数78件 市公用車へのドライブレコーダーの設置4台		

【投入コスト】

単位：千円

	年度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	2,846	2,846	2,846	8,538
	一般財源	2,046	2,046	2,046	6,138
	特定財源	800	800	800	2,400
実績	事業費	1,500	0	0	1,500
	一般財源	1,001			1,001
	特定財源	499			499

【評価指標】

成果指標						活動指標								
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	
①			計画実績				①	生活安全メール送信数	件	10 (H30)	計画	10	10	10
											実績	78		
②			計画実績				②	街頭防犯カメラ設置数	台	14 (H30)	計画	18	22	26
											実績	22		
③			計画実績				③	市公用車ドライブレコーダー設置台数	台	1 (R1)	計画	5	3	3
											実績	4		

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	A	継続	生活安全メール送信数と街頭防犯カメラ設置数は計画値を上回った。市内における刑法犯認知件数は前年よりも減少することが見込まれるものの、女性や子どもを標的とした前兆事案は度々発生している。そのため、今後も引き続き、街頭防犯カメラの設置及び適切な維持管理を行い、生活安全メール等によりの確かつ迅速に防犯情報を周知することで、犯罪の発生抑止を図る必要がある。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	地域防犯体制強化事業	NO.	82
担当所属	防災安全課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	市民の防犯意識の高揚を図るとともに、官民協働による防犯パトロールなどの各種防犯活動を総合的に実施することで犯罪の発生抑止に努めます。 また、自主防犯組織の新規設立を促すとともに、既存団体が継続して活動できるよう支援します。
------	--

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	自主防犯組織等の育成・支援 各種防犯団体との連携による防犯パトロールや啓発活動の実施	自主防犯組織等の育成・支援 各種防犯団体との連携による防犯パトロールや啓発活動の実施	自主防犯組織等の育成・支援 各種防犯団体との連携による防犯パトロールや啓発活動の実施
事業実績	自主防犯組織に対する防犯装備品の貸与 各種防犯団体との連携による防犯パトロールの実施 ※啓発活動は、新型コロナウイルス感染症の影響により、ほとんど実施することができなかった。		

【投入コスト】

単位：千円

	年度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	9,720	9,719	9,719	29,158
	一般財源	9,559	9,558	9,558	28,675
	特定財源	161	161	161	483
実績	事業費	8,464	0	0	8,464
	一般財源	8,426			8,426
	特定財源	38			38

【評価指標】

成果指標							活動指標						
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 自主防犯組織の設立数	団体	41 (R1)	計画	43	44	44	① 自主防犯組織未結成地区への説明会	回	1 (H30)	計画	2	2	2
			実績	44						実績	0		
② 防犯指導員数	人	91 (R1)	計画	92	92	92	②			計画			
			実績	90						実績			
③			計画				③			計画			
			実績							実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	B	改善	自主防犯組織については1団体増加して計画値を上回ったものの、前年度に引き続き防犯指導員の欠員が解消されておらず、総じて防犯活動を担う人材の確保が課題となっている。 今後も、地域における犯罪の発生抑止を図っていくには、新型コロナウイルス感染症の影響で本年度に実施できなかった自主防犯組織リーダー研修会や意見交換会などにより、継続して市民の防犯意識の高揚を図っていく必要がある。 なお、民間警備会社に委託していた防犯パトロールについては、年々刑法犯認知件数が減少していることなどを踏まえ、令和3年度から一旦休止することにした。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	交通安全対策事業	NO.	83
担当所属	防災安全課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	<p>幼児から高齢者までを対象とした交通安全教育及び交通安全意識の向上を図るための啓発活動を実施します。 また、高齢者の交通事故対策として、シニアクラブ等における交通安全教育の実施及び運転免許証の自主返納を推進します。</p>
------	---

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	交通安全教室の実施 啓発活動の実施 高齢者の安全運転対策の検討 高齢者運転免許証自主返納支援事業の実施及び拡充の検討	交通安全教室の実施 啓発活動の実施 高齢者の安全運転対策の実施 運転免許証自主返納支援事業拡充の実施	交通安全教室の実施 啓発活動の実施 高齢者の安全運転対策の実施 運転免許証自主返納支援事業拡充の実施
事業実績	交通安全教室の実施：34回（参加延べ人数 3,057名） 啓発活動の実施：20回 団体への支援（交通安全連絡協議会、交通安全母の会） 交通災害共済の加入促進（一般会員：1,651名、集団会員：6,309名）		

【投入コスト】

単位：千円

	年度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	2,162	1,290	1,290	4,742
	一般財源	2,162	1,290	1,290	4,742
	特定財源	0	0	0	0
実績	事業費	1,824	0	0	1,824
	一般財源	1,824			1,824
	特定財源	0			0

【評価指標】

成果指標						活動指標							
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 交通安全教室・講習会の延べ参加者数	人	11,148 (H30)	計画実績	9,779	9,779	9,779	① 交通安全教室・講習会の実施回数	回	153 (H30)	計画実績	133	133	133
				3,057							34		
② 木更津交通安全協会会員数	人	141 (R1)	計画実績	141	141	141	② 交通事故防止啓発活動	回	109 (H30)	計画実績	74	74	74
				142							20		
③			計画実績				③			計画実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	(B)	改善	<p>新型コロナウイルス感染症の影響により、交通安全教室等の開催が困難であったため、今後は教室の実施方法等についても検討の必要がある。 また、市内の交通事故件数については、前年度と比較して減少しており、引き続き、幼児から高齢者までの交通安全啓発を実施していく必要がある。</p>

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	常備車両更新事業	NO.	84
担当所属	消防本部警防課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	災害時における即時体制を整え、地域住民の安全・安心を確保するため、常備車両を計画的に更新します。
------	--

【事業計画】

	R2年度	R3年度	R4年度
事業計画	長浦署 高規格救急車更新	平川署 水槽付消防ポンプ自動車更新	長浦署 原液搬送車更新
事業実績	長浦署 高規格救急車更新		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R2年度	R3年度	R4年度	合計
計画	事業費	44,135	80,101	58,101	182,337
	一般財源	3,635	8,436	9,474	21,545
	特定財源	40,500	71,665	48,627	160,792
実績	事業費	40,840	0	0	40,840
	一般財源	340			340
	特定財源	40,500			40,500

【評価指標】

成果指標						活動指標								
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	
①			計画				①	更新台数	台	1 (H30)	計画	1	1	1
			実績								実績	1		
②			計画				②				計画			
			実績								実績			
③			計画				③				計画			
			実績								実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R2年度	A	継続	地域住民の安全・安心を確保するため、老朽化した消防車両を更新したことで、緊急時の即応体制が保たれた。近年、複雑多様化する災害等に対応するため、消防車両の定期的な更新は重要であり、今後も特定財源を確保しつつ計画的に更新整備する必要がある。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	非常備車両更新事業	NO.	85
担当所属	消防本部警防課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	地域住民の安全・安心を確保するため、非常備車両を計画的に更新します。
------	------------------------------------

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	小型動力ポンプ付積載車 2台	小型動力ポンプ付積載車 2台	小型動力ポンプ付積載車 2台
事業実績	新型コロナウイルス感染症の影響により、既存車両の部品調達が困難となり生産停止、代替車両で入札を行ったが、入札不調となった（更新不可）		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	23,849	23,849	23,849	71,547
	一般財源	727	3,907	3,907	8,541
	特定財源	23,122	19,942	19,942	63,006
実績	事業費	3	0	0	3
	一般財源	3			3
	特定財源				0

【評価指標】

成果指標						活動指標								
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	
①			計画				①	更新台数	台	2 (H30)	計画	2	2	2
			実績								実績	0		
②			計画				②				計画			
			実績								実績			
③			計画				③				計画			
			実績								実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	(A)	継続	新型コロナウイルス感染症の影響により非常備車両を更新出来なかったが、複雑多様化する災害に対応していくため、継続して非常備車両の更新を実施していく。 今後も、地域住民の安全安心を守るため、老朽化した非常備車両を更新整備し、併せて更新計画の見直しも検討していく。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	消防団詰所建設事業	NO.	86
担当所属	消防本部警防課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	消防団の拠点施設である詰所を計画的に整備します。
------	--------------------------

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	旧第8分団詰所解体 第14分団詰所解体 第14分団詰所用地購入	第14分団詰所建設	
事業実績	旧第8分団詰所解体 第14分団詰所解体 第14分団詰所用地購入		

【投入コスト】

単位：千円

	年度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	15,434	38,704	0	54,138
	一般財源	15,434	38,704	0	38,851
	特定財源	0		0	15,287
実績	事業費	13,925	0	0	13,925
	一般財源	13,925			13,925
	特定財源	0			0

【評価指標】

成果指標						活動指標							
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 消防団詰所耐震化率	%	72.2 (H30)	計画	77.7	83.3	83.3	① 消防団詰所耐震化棟数	棟	13 (H30)	計画	14	15	15
			実績	77.7						実績	14		
②			計画				②			計画			
			実績							実績			
③			計画				③			計画			
			実績							実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	A	継続	計画どおり事業を進め、計画値を達成した。 令和元年の台風15号により壊滅的な被害を受けた第14分団詰所については、更新計画を前倒しし、消防団活動に必要なスペースを有する用地を新たに購入して建設するものであり、消防団の活動拠点を整備することにより地域住民の安全安心に繋がる。 今後も地域住民の安全安心のため、老朽化した消防団詰所を計画的に整備することは必要不可欠である。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	長浦消防署訓練塔改修工事	NO.	87
担当所属	消防本部総務課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	各種災害に備え、安全・迅速な消火・救出活動等を行うことができるよう消防職員の技術・技能の向上に必要な不可欠な訓練塔の改修を行います。
------	--

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画			訓練塔改修工事
事業実績	詳細見積依頼 経済情勢の悪化による市財政への影響を考慮し、事業を令和4年度に延期した。		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	0	34,045	0	34,045
	一般財源	0	34,045	0	34,045
	特定財源	0	0	0	0
実績	事業費	0	0	0	0
	一般財源	0			0
	特定財源	0			0

【評価指標】

成果指標							活動指標						
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
①			計画実績	0			① 改修工事実施率	%	0	計画実績	0	100	
②			計画実績				②			計画実績			
③			計画実績				③			計画実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	A	継続	市財政への影響を考慮し、令和3年度の工事を4年度に延期したが、消防訓練塔は、各種災害に備えて安全・迅速な消火・救出活動等を行うことができるよう消防職員の技術・技能の向上に必要な不可欠な訓練施設のため、改修を行う。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	火災予防啓発事業	NO.	88
担当所属	消防本部予防課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	火災予防の啓発活動を行い、防火思想の高揚を図ります。また、事業者等に対し適切な指導・助言を行い、防火・防災体制の徹底を図ります。
------	--

【事業計画】

	R2年度	R3年度	R4年度
事業計画	住宅用火災警報器普及 住宅用火災警報器取付補助 火災予防運動の実施 一人暮らしの高齢者宅防火診断 幼年消防クラブ大会の開催 消防訓練の指導等 立入検査の実施	住宅用火災警報器普及 住宅用火災警報器取付補助 火災予防運動の実施 一人暮らしの高齢者宅防火診断 幼年消防クラブ大会の開催 消防訓練の指導等 立入検査の実施	住宅用火災警報器普及 住宅用火災警報器取付補助 火災予防運動の実施 一人暮らしの高齢者宅防火診断 幼年消防クラブ大会の開催 消防訓練の指導等 立入検査の実施
事業実績	住宅用火災警報器普及 住宅用火災警報器取付補助 火災予防運動の実施 一人暮らしの高齢者宅防火診断 幼年消防クラブ大会の開催（各園） 消防訓練の指導等 立入検査の実施		

【投入コスト】

単位：千円

	年度	R2年度	R3年度	R4年度	合計
計画	事業費	1,483	1,524	1,577	4,584
	一般財源	1,463	1,504	1,557	4,524
	特定財源	20	20	20	60
実績	事業費	1,028	0	0	1,028
	一般財源	1,008			1,008
	特定財源	20			20

【評価指標】

成果指標						活動指標							
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 住宅用火災警報器設置率	%	69	計画	70	72	74	① 住宅用火災警報器設置啓発戸別訪問回数	回	3	計画	3	3	3
			実績	74						実績	3		
②			計画				② 一人暮らし高齢者宅の防火診断回数	回	2	計画	2	2	2
			実績							実績	2		
③			計画				③ 消防訓練の指導回数	回	100	計画	100	100	100
			実績							実績	37		

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R2年度	A	継続	新型コロナウイルス感染症の影響により消防訓練指導希望団体が減少したため、指導回数は計画値を下回った。また、住宅用火災警報器及び一人暮らし高齢者宅防火診断については、感染症対策のため実施方法を若干変更したが、住宅用火災警報器設置率は目標を達成した。今後も引き続き普及活動を実施し、設置率の向上を図る。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	消費生活相談・消費者意識啓発事業	NO.	89
担当所属	商工観光課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	消費者問題に関する啓発活動を行い、被害の未然防止を図ります。 複雑・多様化する消費者問題に対応するため、消費生活相談を実施し、消費者トラブルの早期解決を図ります。
------	--

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	消費生活相談 消費者教室の開催 出前講座の開催 消費生活相談員国家資格取得補助制度の創設	消費生活相談 消費者教室の開催 出前講座の開催 啓発物資の作成・配布 消費生活相談員国家資格取得補助制度の運用	消費生活相談 消費者教室の開催 出前講座の開催 消費生活相談員国家資格取得補助制度の運用
事業実績	消費生活相談 消費者教室の開催 出前講座の開催 消費生活相談員国家資格取得補助制度の検討		

【投入コスト】

単位：千円

	年度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	4,941	5,519	5,519	15,979
	一般財源	2,926	4,519	4,719	12,164
	特定財源	2,015	1,000	800	3,815
実績	事業費	4,635	0	0	4,635
	一般財源	2,940			2,940
	特定財源	1,695			1,695

【評価指標】

成果指標							活動指標						
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 相談件数(年間)	件	483 (H30)	計画	485	470	450	① 消費生活センター 開設日数	日	243	計画	244	243	244
			実績	405						実績	243		
②			計画				② 出前講座・消費者 教室の開催回数	回	7	計画	8	9	10
			実績							実績	2		
③			計画				③			計画			
			実績							実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	(A)	継続	新型コロナウイルス感染症の影響により、消費者教室等の開催は2回にとどまったが、電話での相談が主となる消費生活センターについては、予定どおり実施することができた。また、啓発活動は外出自粛等がある中での開催が困難であったが、リモート講義等を活用しながら参加者を募集して実施することができた。なお、消費生活相談員国家資格取得補助制度については、令和2年度中に定員不足の補充ができ、現段階で創設の必要性がないことから創設について見送ることとした。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	まちの美化推進事業	NO.	90
担当所属	環境管理課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	市民や企業、学校等と協働して、美化活動を行うことにより、ごみのない清潔で美しいまちづくりを目指します。花いっぱい運動による花の種の配布、フラワーポットの貸出しにより、美しいまちづくりを目指します。空き地等の雑草処理対策により、美観の保護・環境美化を推進します。
------	--

【事業計画】

	R2年度	R3年度	R4年度
事業計画	協働による、清掃活動、ポイ捨て防止啓発活動、市内一斉清掃等の実施 花の種の配布、フラワーポット貸出 市街地の空き地等の雑草対策	協働による、清掃活動、ポイ捨て防止啓発活動、市内一斉清掃等の実施 花の種の配布、フラワーポット貸出 市街地の空き地等の雑草対策	協働による、清掃活動、ポイ捨て防止啓発活動、市内一斉清掃等の実施 花の種の配布、フラワーポット貸出 市街地の空き地等の雑草対策
事業実績	協働による、清掃活動、ポイ捨て防止啓発活動、市内一斉清掃等の実施 花の種の配布、フラワーポット貸出 市街地の空き地等の雑草対策		

【投入コスト】

単位：千円

	年度	R2年度	R3年度	R4年度	合計
計画	事業費	3,911	3,911	3,911	11,733
	一般財源	3,911	3,911	3,911	11,733
	特定財源	0	0	0	0
実績	事業費	2,767	0	0	2,767
	一般財源	2,767			2,767
	特定財源	0			0

【評価指標】

成果指標							活動指標						
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① ポイ捨てごみ収集量	t	70.4	計画	70	70	69	① 市内一斉清掃・臨海地区清掃・ポイ捨て防止啓発活動	回	8	計画	8	8	8
			実績	29.9						実績	7		
② 花いっぱい運動参加団体数	団体	6	計画	6	7	7	② 散乱ごみ収集	回	36	計画	36	36	36
			実績	5						実績	36		
③			計画				③ ごみ拾いボランティアの活動	回	35	計画	35	35	40
			実績							実績	22		

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R2年度	(A)	継続	新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言等により、各種清掃活動が中止になったが、その中でも感染症対策を行った上で市内一斉清掃や臨海地区清掃などの市民参加による啓発活動を実施することができた。市内一斉清掃事業における側溝等の清掃で生じた土のう袋について、自治会等からの収集場所の連絡不備による未回収が生じ、その都度住民からの通報により担当課で回収している現状があるため、土のう袋の収集場所の事前連絡の徹底について工夫する必要がある。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	自然環境保全事業	NO.	91
担当所属	環境管理課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	身近な緑、豊かな自然環境を保全し、安らぎのあるまちづくりを目指すとともに、自然環境緑地等の維持管理をボランティアと協働で行います。 一定規模以上の進出事業所に対して、一定割合の緑化の義務付けを行い、みどりの確保に努めます。 鳥獣保護を図るとともに、特定外来生物等の捕獲・駆除を行います。
------	---

【事業計画】

	R2年度	R3年度	R4年度
事業計画	ボランティアによるしいのもり自然環境緑地の整備 保存樹木・樹林補助金の交付 緑化協定の締結 特定外来生物の駆除 環境学習講座等の開催	ボランティアによるしいのもり自然環境緑地の整備 保存樹木・樹林補助金の交付 緑化協定の締結 特定外来生物の駆除 環境学習講座等の開催	ボランティアによるしいのもり自然環境緑地の整備 保存樹木・樹林補助金の交付 緑化協定の締結 特定外来生物の駆除 環境学習講座等の開催
事業実績	ボランティアによるしいのもり自然環境緑地の整備 保存樹木・樹林補助金の交付 緑化協定の締結 特定外来生物の駆除 自然散策会の開催		

【投入コスト】

単位：千円

	年度	R2年度	R3年度	R4年度	合計
計画	事業費	5,428	5,468	5,428	16,324
	一般財源	4,955	4,995	4,955	14,905
	特定財源	473	473	473	1,419
実績	事業費	5,243	0	0	5,243
	一般財源	4,769			4,769
	特定財源	474			474

【評価指標】

成果指標							活動指標						
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 1回あたりのボランティア参加人数	人/回	31	計画	31	31	31	① ボランティアによる整備の実施	回	18	計画	18	18	18
			実績	23						実績	16		
② 環境学習講座・自然散策会参加者数	人	140	計画	140	140	140	② ボランティア募集回数	回	1	計画	2	2	2
			実績	40						実績	2		
③			計画				③ 環境学習講座等の実施回数	回	6	計画	6	6	6
			実績							実績	1		

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R2年度	(A)	継続	新型コロナウイルス感染症や雨天による開催中止の影響により、しいのもりのボランティア活動や環境学習講座等は目標値を達成できなかったが、開催可能な時期には計画どおり実施し、市民が自然に親しみ、自然のもたらず恩恵を享受できる機会の提供ができた。また、保存樹木等の助成金も滞りなく交付することができた。 良好な自然環境保全のため、引き続き、ボランティアを活用した維持管理や、参加者の上限を減らした環境学習講座等の開催、保存樹木等の助成金の交付を進める必要がある。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	地球温暖化対策事業	NO.	92
担当所属	環境管理課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	地球温暖化の防止対策を進めるため、再生可能エネルギー設備や省エネルギー設備の導入を促進する住宅用太陽光発電システム等設備の設置について、県の交付要綱に従って補助金を交付します。 「袖ヶ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン」の適切な運用を行い、再生可能エネルギーの利用を推進します。
------	---

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	住宅用省エネルギー設備等設置に係る補助金の交付 温室効果ガス排出量の算出 緑のカーテンづくり講習会の実施 緑のカーテンコンテストの実施	住宅用省エネルギー設備等設置に係る補助金の交付 温室効果ガス排出量の算出 緑のカーテンづくり講習会の実施 緑のカーテンコンテストの実施	住宅用省エネルギー設備等設置に係る補助金の交付 温室効果ガス排出量の算出 緑のカーテンづくり講習会の実施 緑のカーテンコンテストの実施
事業実績	住宅用省エネルギー設備等設置に係る補助金の交付 温室効果ガス排出量の算出 緑のカーテンコンテストの実施		

【投入コスト】

単位：千円

	年度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	10,229	10,229	10,229	30,687
	一般財源	99	99	99	297
	特定財源	10,130	10,130	10,130	30,390
実績	事業費	10,184	0	0	10,184
	一般財源	524			524
	特定財源	9,660			9,660

【評価指標】

成果指標						活動指標							
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 補助金交付件数	件	108	計画	108	108	108	① 制度の周知の実施回数	回	4	計画	4	4	4
			実績	113						実績	4		
② 市内公共施設の温室効果ガス排出量	t	10,374	計画	9,536	9,536	9,536	② 温室効果ガス削減の啓発回数	回	1	計画	2	2	2
			実績	8,998						実績	2		
③			計画				③			計画			
			実績							実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	A	継続	定置用リチウムイオン蓄電システムの設置件数が大幅に増加したことに伴い、補助件数が増加しており、自然エネルギー利用を促進できた。また、緑のカーテン講習会や緑のカーテンコンテストを行うことで、市民や事業者の環境保全の意識を高めることができた。 一般家庭での再生可能エネルギーの利用促進やエネルギーの有効利用促進に効果的であることから、引き続き補助金の交付を行っていく。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	大気汚染監視機器整備事業	NO.	93
担当所属	環境管理課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	大気環境の状況を的確に把握するため、老朽化した機器を計画的に更新します。
------	--------------------------------------

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	老朽化した測定機器の更新 測定局配置の検討	老朽化した測定機器の更新 測定局配置の方向性の決定	老朽化した測定機器の更新
事業実績	老朽化した測定機器の更新 測定局配置の検討		

【投入コスト】

単位：千円

	年度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	5,039	9,870	7,940	22,849
	一般財源	2,039	3,948	3,176	9,163
	特定財源	3,000	5,922	4,764	13,686
実績	事業費	4,356	0	0	4,356
	一般財源	1,463			1,463
	特定財源	2,893			2,893

【評価指標】

成果指標							活動指標						
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 測定時間達成局率（年間6千時間）	%	100	計画	100	100	100	① 測定項目数	項目	52	計画	52	52	52
				実績	100						実績	52	
②			計画				②			計画			
				実績							実績		
③			計画				③			計画			
				実績							実績		

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	A	継続	更新を予定していた機器及び年度途中で故障した機器の更新を行い、常時監視体制の維持を図ることができた。測定局の配置に関しては、過去の測定値や測定の効果に係る資料の収集に努めた。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	ごみ減量化推進事業	NO.	94
担当所属	廃棄物対策課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	ごみ最終処分量の減量化を図るため、ごみ減量化の普及啓発を行うとともに、ごみ収集制度全体のあり方について総合的な見直しの検討を行います。
------	---

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	ごみ減量化の普及啓発 事業者への減量化指導の徹底 ごみ収集制度の総合的な見直しの検討	ごみ減量化の普及啓発 事業者への減量化指導の徹底 ごみ収集制度の総合的な見直し	ごみ減量化の普及啓発 事業者への減量化指導の徹底
事業実績	ごみ減量化の普及啓発 事業者への減量化指導の徹底 ごみ収集制度の総合的な見直しの検討 (家庭系ごみ処理手数料の見直しの基本的な考え方の策定)		

【投入コスト】

単位：千円

	年度	R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	47,192	47,192	47,192	141,576
	一般財源	0	0	0	0
	特定財源	47,192	47,192	47,192	141,576
実績	事業費	36,855	0	0	36,855
	一般財源	0			0
	特定財源	36,855			36,855

【評価指標】

成果指標						活動指標							
名称	単位	現状値	R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値	R2年度	R3年度	R4年度		
① ごみ総排出量	t	21,624 (H30)	計画	21,213	21,007	20,801	① 広報掲載回数	回	4 (H30)	計画	4	4	4
			実績	22,158						実績	13		
②			計画				②			計画			
			実績							実績			
③			計画				③			計画			
			実績							実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	A	継続	新型コロナウイルス感染症の影響により、施設見学や出前講座などは行うことができなかったが、広報紙やガイドブックの発行等により、啓発やごみ分別の周知を図ることができた。また、事業者に対しては、減量化・資源化計画書の提出を求め、適正な処理に取り組むよう指導を行うとともに、事業系ごみ適正処理ガイドを事業所に配布し、適正な処理やリサイクルの推進などの啓発を行った。ごみ収集制度の総合的な見直しの検討については、家庭系ごみ処理手数料の見直しについて先行的に検討を進め、審議会において、見直しに向けて進めていくことについて了承を得られたので、家庭系ごみ処理手数料の見直しの基本的な考え方を作成した。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	ごみ資源化推進事業	NO.	95
担当所属	廃棄物対策課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	資源循環を推進するため、排出時点での分別を啓発するとともに、資源化対象品目の拡充の検討を行います。
------	---

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	生ごみ、剪定枝の排出抑制 資源回収を実施する団体への支援 資源化対象品目拡大のための調査、検討、実施	生ごみ、剪定枝の排出抑制 資源回収を実施する団体への支援 資源化対象品目拡大のための調査、検討、実施	生ごみ、剪定枝の排出抑制 資源回収を実施する団体への支援 資源化対象品目拡大のための調査、検討、実施
事業実績	生ごみ、剪定枝の排出抑制（生ごみ肥料化容器等購入設置助成金、剪定枝粉碎機の貸出等） 資源回収を実施する団体への支援（助成金等） 資源化対象品目拡大のための調査、検討 ごみ資源化の普及啓発		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	70,271	69,772	69,772	209,815
	一般財源	45,221	44,722	44,722	134,665
	特定財源	25,050	25,050	25,050	75,150
実績	事業費	67,048	0	0	67,048
	一般財源	57,674			57,674
	特定財源	14,374			14,374

【評価指標】

成果指標						活動指標							
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 資源回収自治会事業実施団体数	団体	115 (H30)	計画	115	116	116	① 資源回収自治会事業未実施地区への啓発回覧	回	1 (H30)	計画	1	1	1
			実績	113						実績	0		
②			計画				②			計画			
			実績							実績			
③			計画				③			計画			
			実績							実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	A	継続	生ごみ肥料化容器等購入設置助成金、剪定枝粉碎機の貸出等により、生ごみ、剪定枝の排出抑制を図ることができた。また、資源回収を実施する団体への支援として、資源回収量に応じた助成金を交付し、ごみ資源化活動の活性化を図った。 新型コロナウイルス感染症の影響により、出前講座などは行うことができなかったが、広報紙やガイドブックの発行等により、啓発やごみ分別の周知を図ることができた。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	ごみ処理施設長寿命化事業	NO.	96
担当所属	廃棄物対策課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	老朽化したごみ処理施設の更新を行い、ごみ処理の安定的かつ継続的な実施及びランニングコストの縮減を図ります。
------	---

【事業計画】

	R 2年度	R 3年度	R 4年度
事業計画	廃棄物処理施設計画策定業務委託（し尿処理施設含む） 改修工事の実施	改修工事の実施	改修工事の実施
事業実績	廃棄物処理施設個別計画策定委託 粗大ごみ処理施設改修工事（機械設備工事） 粗大ごみ処理施設改修工事（建築工事） 自動火災報知設備更新工事		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R 2年度	R 3年度	R 4年度	合計
計画	事業費	138,905	26,323	215,305	380,533
	一般財源	138,905	26,323	14,437	179,665
	特定財源	0	0	200,868	200,868
実績	事業費	100,859	0	0	100,859
	一般財源	100,859			100,859
	特定財源				0

【評価指標】

成果指標							活動指標							
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	
①			計画実績				①	ごみ処理施設長寿命化の実施	箇所	3 (H30)	計画実績	2	1	1
②			計画実績				②				計画実績	2		
③			計画実績				③				計画実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R 2年度	A	継続	計画通り廃棄物処理施設個別計画を策定し、粗大ごみ処理施設の改修工事を実施した。廃棄物の安定した処理のため、老朽化した各施設を長期的に稼働できる環境にする必要がある。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	次期広域廃棄物処理事業	NO.	97
担当所属	廃棄物対策課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	君津地域4市（袖ヶ浦市、木更津市、君津市及び富津市）の一般廃棄物は、(株)かずさクリーンシステムで中間処理を行っています。令和8年度末に事業終了となるため、9年度からの次期広域廃棄物処理施設整備を進めます。次期広域廃棄物処理事業は、安房地域2市1町（鴨川市、南房総市及び鋸南町）も参加した6市1町で共同して事業を進め、事業方式はPFI法のBOO方式で実施します。
------	---

【事業計画】

	R2年度	R3年度	R4年度
事業計画	事業者決定 建設地決定 環境影響評価（PFI事業者）	環境影響評価（PFI事業者）	環境影響評価（PFI事業者）
事業実績	事業契約の締結により、事業者及び建設地決定【株式会社上総安房クリーンシステム（富津市新富21番3） 事業者への出資（9月補正） 環境影響評価着手 事業系ごみ受入の検討、採用により事業契約の変更契約及び3者協定の締結		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R2年度	R3年度	R4年度	合計
計画	事業費	3,497	9,850	9,850	23,197
	一般財源	3,497	9,850	9,850	23,197
	特定財源	0	0	0	0
実績	事業費	110,799	0	0	110,799
	一般財源	110,799			110,799
	特定財源				0

【評価指標】

成果指標						活動指標								
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	
①			計画実績				①	広域廃棄物処理事業6市1町部課長会議開催回数	回	12	計画実績	12	12	12
												9		
②			計画実績				②				計画実績			
③			計画実績				③				計画実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R2年度	A	継続	事業契約の締結により、事業者及び建設地を決定し、事業者への出資及び環境影響評価を開始した。建設、稼働に向け、環境影響評価手続き実施状況のモニタリング及び必要な協議を実施していく。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	合併処理浄化槽設置補助事業	NO.	98
担当所属	廃棄物対策課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	河川等の公共用水域の水質保全を図るため、単独処理浄化槽の使用者に対して合併処理浄化槽への設置替えを行うよう啓発に取り組むとともに、合併処理浄化槽設置への補助を継続して行います。
------	--

【事業計画】

	R2年度	R3年度	R4年度
事業計画	啓発活動 合併処理浄化槽の設置を推進	啓発活動 合併処理浄化槽の設置を推進	啓発活動 合併処理浄化槽の設置を推進
事業実績	補助基数 実績 新規：16基 転換：4基 広報（4/15号、10/1号）等のPRにより 周知を図り、新規設置はほぼ目標値を達 成したが、単独処理浄化槽又は汲み取り 便所からの転換が伸びなかった。		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R2年度	R3年度	R4年度	合計
計画	事業費	10,419	10,419	10,419	31,257
	一般財源	3,955	3,955	3,955	11,865
	特定財源	6,464	6,464	6,464	19,392
実績	事業費	7,342	0	0	7,342
	一般財源	2,440			2,440
	特定財源	4,902			4,902

【評価指標】

成果指標							活動指標						
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 合併処理浄化槽の設置補助基数（新規）	基	23 (H30)	計画	17	17	17	① 広報等による周知	回	2	計画	2	2	2
			実績	16						実績	2		
② 合併処理浄化槽の設置補助基数（転換）	基	4 (H30)	計画	8	8	8	②			計画			
			実績	4						実績			
③			計画				③			計画			
			実績							実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R2年度	A	継続	合併処理浄化槽の新規設置数は概ね計画値を達成したが、合併処理浄化槽への転換については計画値を下回った。 汚水処理施設の整備が進んでいない区域の公衆衛生の向上及び公共用水域の水質の保全を図るため、合併処理浄化槽の設置及び普及は必要不可欠であることから、既存の単独処理浄化槽や汲み取り便所から合併浄化槽への転換について推進する必要がある。

第1期実施計画 事務事業評価 事後評価シート

事務事業名	廃棄物・土砂対策事業	NO.	99
担当所属	廃棄物対策課	関連所属	

【事業内容】

事業内容	廃棄物の不法投棄や土砂等の埋め立て等による土壌汚染・災害発生を防止するための監視活動を行います。
------	--

【事業計画】

	R2年度	R3年度	R4年度
事業計画	市及び不法投棄監視員等によるパトロール活動 監視カメラ及び不法投棄防止看板の設置 袖ヶ浦市自治連絡協議会との「不法投棄の情報提供に関する協定」締結の検討	市及び不法投棄監視員等によるパトロール活動 監視カメラ及び不法投棄防止看板の設置	市及び不法投棄監視員等によるパトロール活動 監視カメラ及び不法投棄防止看板の設置
事業実績	市及び不法投棄監視員等によるパトロール活動 監視カメラ及び不法投棄防止看板の設置 不法投棄及び残土の違法埋立てにかかる啓発		

【投入コスト】

単位：千円

年度		R2年度	R3年度	R4年度	合計
計画	事業費	8,760	8,830	8,830	26,420
	一般財源	6,491	8,767	8,767	24,025
	特定財源	2,269	63	63	2,395
実績	事業費	7,622	0	0	7,622
	一般財源	6,212			6,212
	特定財源	1,410			1,410

【評価指標】

成果指標							活動指標						
名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度	名称	単位	現状値		R2年度	R3年度	R4年度
① 不法投棄監視員によるパトロール巡回日数	日	264 (H30)	計画	240	240	240	① 不法投棄監視員配置数	人	10 (H30)	計画	10	10	10
			実績	336						実績	10		
②			計画				② 不法投棄及び残土の違法埋立てにかかる啓発	回	1 (H30)	計画	2	2	2
			実績							実績	2		
③			計画				③			計画			
			実績							実績			

【評価】

	評価	今後の方向性	説明・理由
R2年度	A	継続	すべての指標が計画値を上回り、市民の良好な生活環境と自然環境の維持、きれいで住み良いまちづくりに寄与した。 不法投棄を放っておくと、不法投棄をさらに呼び込んでしまうため、パトロールを常時行うことにより不法投棄の早期発見・早期対応を実現し、継続して不法投棄の拡大を防止していくことは、市内の環境保全に必要不可欠である。