工 事 打 合 簿

発議者	☐ 発注者 ☒ 受注者	発議年月日	令和 年 月 日
発議事項	☐ 指示 ☒ 協議 ☐ 通知 ☐ 承諾 ☐ 提出 ☐ 報告 ☐ 届出 ☐ その他()		
工事名			
(内容)			
現場閉所による週休2日工事の対象期間について			
本工事の対象期間を下記のとおりとしたく、「袖ヶ浦市週休2日制適用工事試行要領(土木工事)」の「第5条(実施方法)」の規定に基づき協議いたします。			
現場着手日	2023年6月26日		
現場完了日(予定)	2023年12月11日		
うち控除日	3 日 (夏季休暇・年末年始休暇等)		
対象期間	166 日		
4週8休相当 現場閉所日目安	48 日		
添付図 1 葉、その他添付図書 現場閉所予定日がわかる工程表			
処理・回答	発注者	上記について ☐ 指示 ・ ☐ 承諾 ・ ☐ 協議 ・ ☐ 通知 ・ ☐ 受理 します。 ☐ その他()	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">承諾して打合せ簿を返却します。</div>		令和 年 月 日
請負者		上記について ☐ 了解 ・ ☐ 協議 ・ ☐ 提出 ・ ☐ 報告 ・ ☐ 届出 します。 ☐ その他()	
会社名		令和 年 月 日	

(注) 打合せのつど2部作成し、
各々保管する。

総括監督員	主任監督員	監督員	監督員	現場代理人	主任(監理)技術者